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Upravni odjel za poslove 
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PREDMET: Odgovor na vijećnička pitanja  

- dostavljaju se 

 

Poštovani, 

 

Dostavljamo vam odgovor na vijećnička pitanja vijećnika Milivoja Zajeca   

 

Milivoj Zajec, član Gradskog vijeća nakon odgovora Gradonačelnika  iznosi: 

„Hvala vam lijepa. Apsolutno nisam zadovoljan odgovorom. Pitanja su bila jasna i glasna. Umjesto 

odgovora, dobio sam „po prstima“, jer samo postavljeno pitanje znači da nije dobronamjerno. Ovo je 

pitanje zaista dobronamjerno. Radi se o interesu javnosti. Ugovor je potpisan takav kakav je. U veljači 

2024. godine rekli ste da će sav posao biti gotov u 18 mjeseci. Bez obzira kol'ko je trajalo prije, kol'ko 

je trebalo do dana samog početka obrade, svjesni smo i znamo i sami da je tokom tog razdoblja ne 

činjenja, su više zaradili pravnici na pravnim poslovima jer je tu bila zmešancija uvraga. Znači, pitanje 

je jasno i glasno..“ 

 

 Pitanje prije odgovora gradonačelnika i izraženog nezadovoljstva je bilo:  

"Kolika se količina baliranog otpada danas nalazi na zatvorenom odlagalištu Brezje i jeste li, 

ukoliko je ta klauzula unesena u Ugovor, a vjerojatno je, pokrenuli mehanizam za naplatu penala protiv 

izvoditelja zbog kršenja ugovornih obveza koje se odnose na rok uklanjanja bala. Molim odgovor i u 

pisanom obliku i molim ukoliko je to moguće da mi se uz odgovor dostavi preslika Ugovora o sanaciji 

i eventualne njegove Izmjene i dopune.“  

 

ODGOVOR:  

Do dana 20.studenoga 2025. godine, sa zatvorenog odlagališta u Brezju odvezenoje  i zbrinuto  

73.580 tona otpada, 92.191komada bala, te je prema količini koja je procijenjena ugovornim 

troškovnikom preostalo još oko 23.000 tona baliranog otpada koji će biti uklonjen i obrađen u narednom 

periodu.  

U Ugovoru o sanaciji zatvorenog odlagališta Brezje predviđena je klauzula prema kojoj je Grad 

osiguran za slučaj neopravdanog kašnjenja Izvođača. Izvođač je uveden u posao 16.01.2024. godine te 



je ugovorni rok bio 16.07.2025. Dana 16.lipnja 2025. godine Izvođač je zatražio  produženje roka za  

11 mjeseci uz  obrazloženje koje je prihvaćeno od  nadzornog inženjera i ostalih sudionika na projektu 

slijedom toga sklopljen i Dodatak Ugovora o sanaciji zatvorenog odlagališta Brezje kojim se utvrdio 

novi ugovorni rok 30.06.2026. godine. 

 

Produženi rok od 11 mjeseci pretpostavlja konačan završetak radova što ne uključuje samo 

oporabu bala i njihovu obradu u MBO postrojenju već i građevinske radove, sanaciju tla ako će biti 

potrebna, niveliranje zemljanih površina i uklanjanje svih zaostalih objekata, strojeva i opreme te 

ograde kao i  dovršenje vrlo kompleksnih administrativnih obveza grada kao investitora uz prethodno 

ishođenje dokumentacije  od  nadležnih  službi. 

 

Uvod u ugovor i njegov dodatak možete obaviti u prostorijama Grada Varaždina, uz prethodnu 

najavu radi dogovora termina 

 

Prilog: 

S poštovanjem 

 

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO 

OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

 

mr.sc. Martina Cesar-Kelemen 

 

 

 


		2025-11-25T12:25:06+0100
	Martina Cesar Kelemen




